

**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LASAGNA"**Piazza Municipio, 1 – 27020 VALLE LOMELLINA (PV) - C.M. PVIC80700X  
[www.scuolevallelomellina.edu.it](http://www.scuolevallelomellina.edu.it)e-mail: [pvic80700x@istruzione.it](mailto:pvic80700x@istruzione.it) – PEC: [pvic80700x@pec.istruzione.it](mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it)  
Tel. 0384 79050 Fax. 0384 758984 C.F. 91003790184 CODICE  
UNIVOCO PER FATTURA ELETTRONICA : UFMFKR

SPETT VODAFONE

[Solution.delivery@vodafone.pec.it](mailto:Solution.delivery@vodafone.pec.it)  
[PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT](mailto:PUBLIC.SECTOR@VODAFONE.PEC.IT)  
[pierpaolo.lazzarin@piramisgroup.com](mailto:pierpaolo.lazzarin@piramisgroup.com) (cc)  
[francesco.giacalone@autelcom.it](mailto:francesco.giacalone@autelcom.it) (cc)

Valle Lomellina 23/08/2022

Prot. n. [vedi segnatura]

**Oggetto : modifica fornitura – Convenzione reti locali 7- lotto n. 2 ODA N. 6783545 del 02/05/2022****CUP: G59J21007940006****CIG: 92121044B5****CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-523**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. *Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole*

In riferimento alla Vs richiesta del 10/08/2022, si comunica di aver valutato positivamente la Vs proposta di scorporo dal progetto della componente USP Powerme.

Pertanto si invita la S.V. a dar corso all'esecuzione dei servizi e delle forniture come previsti nella sottoscrizione della Convenzione di cui all'oggetto.

Si chiede di confermare il nuovo importo di spesa € 45.846,95 + IVA per un totale di € 55.933,29 poiché, così come indicato dall'Autorità di gestione, l'importo potrà essere variato solo nella piattaforma GPU in quanto l'ordinativo non può essere cambiato.

In attesa di un Vs riscontro si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Di Benedetto  
Firmato digitalmente ai sensi del  
cd CAD e normativa connessa